

LAMPIRAN N.2
JADUAL PELAKSANAAN SERTIFIKASI DOSEN TAHUN 2009

Kegiatan	Tahun 2009																																							
	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penetapan Kuota					■	■	■																																	
Pengurusan Inpassing utk dosen PTS							■	■	■	■																														
Pengusulan Peserta oleh PT-Pengusul ke Dikti									■	■	■	■	■	■	■	■																								
Penetapan Peserta oleh Dikti															■	■																								
Penandatanganan kontrak dg PTP-Serdos																	■	■																						
Penyusunan Portofolio									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																						
Penyamaan Persepsi Asesor															■	■	■	■																						
Pengiriman Portofolio ke PTP-Serdos																	■	■																						
Pelatihan Program Olah Data																	■	■																						
Penilaian Portofolio																			■	■	■	■	■	■																
Monitoring dan Evaluasi																			■	■	■	■	■	■																
Pengiriman hasil penilaian ke Dikti																							■	■																
Sidang penentuan kelulusan																									■	■														
Pengumuman kelulusan																											■	■												
Pembuatan dan pengiriman Sertifikat																												■	■	■	■									
Pengumpulan/Kompilasi data di Dikti																													■	■										
Pengajuan tunjangan ke Ditjen Anggaran																															■	■								
Penyusunan dan pengiriman Laporan PTP ke Dikti																															■	■								